



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

COMMUNE DE HAUTEFORT
200 Avenue Sylvain Floirat
24390 HAUTEFORT
Tel : 05 53 50 40 20
Mail : hautefort.mairie@wanadoo.fr

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

APGO – Architecture & Patrimoine
120 Boulevard Henri Sellier
92150 SURESNES

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Création d'un sanitaire PMR public au rez-de-chaussée de l'aile Nord-Est de l'ancien-hôpital

■ Date de la notification du marché public : 16/05/2023

■ Durée d'exécution du marché public :mois ou jours.

■ Montant initial du marché public : 45 000,00 € HT

Honoraires à 15 % : 6 750,00 € HT

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 6 750,00 € HT
- Montant TTC : 8 100,00 € TTC

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

024-212402101-20231016-2023-81-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/10/2023

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

L'avenant N°1 a pour objet la mise à jour des honoraires suivant l'évolution du montant des travaux passant d'un montant de 45 000,00 € HT à un montant de 62 678,62 € HT (montant de l'AVP de septembre 2023).

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non Oui

Montant de l'avenant N° 1

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : + 2 338,40 € HT
- Montant TTC : + **2 806,08 € TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant : **34,64 %**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : **9 088,40 € HT**
- Montant TTC : **10 906,08 € TTC**


Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

024-212402101-20231016-2023-81-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/10/2023

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Grégoire OUDIN	Le 16/10/2023	 120 bd Henri Sellier 92150 Suresnes T-01 45 06 72 10 agence@apgo-archi.fr SARL d'architecture au capital de 20 000 € SOS Nanterre 452 837 826 CROAIF 0002241

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : HP, le 17/10/2023

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Jean Louis PUJOLS
Maire,



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

024-212402101-20231016-2023-81-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/10/2023

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

024-212402101-20231016-2023-81-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/10/2023

Date de mise à jour : 01/04/2019.